

## **Prosjektnotat for Finnmarksmodellen, implementering: 01.09.15 – 30.06.19**

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet, UIT - Norges arktiske universitet (Helsefak), vedtok realisering av Finnmarksmodellen i september 2015. Fase II (implementeringsperioden) i prosjektet skal realiseres slik det er skissert i rapporten utarbeidet i fase I «Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark- Finnmarksmodellen».

For implementering må prosjektet knyttes nærmere til den ordinære driften i Helsefak, Finnmarkssykehuset og kommunene.

### Prosjektorganisering:

Prosjekteier er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UIT- Norges arktiske universitet. Helsefak stiller også i det videre kontorer til rådighet ved campus Hammerfest. Fra 1. januar 2016 engasjeres prosjektleder i 50 % stilling og prosjektkoordinator i 100 % stilling. Fra 1.januar 2017 tilsettes studiekonsulent i 100% stilling. Disse tre utgjør den daglige prosjektledelsen.

Prosjektledelsen vil sammen med 6.års koordinatorene utgjøre prosjektstaben som skal utvikle og realisere Finnmarksmodellen på en slik måte at den fra høsten 2018 er implementert i den ordinære driften til Helsefak, Finnmarkssykehuset, Alta-, Hammerfest- og Karasjok kommune. De tre stedlige koordinatorene i prosjektstaben har et særlig ansvar for sine kommuner.

Programstyret for medisin er indirekte med i prosjektorganiseringen gjennom representasjon fra IKM, ISM og fakadm. Programstyret vil fortsatt være den instans som skal godkjenne emnebeskrivelse, modulbeskrivelser og utfyllende bestemmelser.

### Prosjektstab:

- Leder og faglig ansvarlig - Ingrid Petrikke Olsen UIT/Finnmarkssykehuset.
- Administrativ prosjektkoordinator medisin, campus Hammerfest (utlyst)
- Studiekonsulent medisin, campus Hammerfest (fra januar 17)
- Stedlig 6.års koordinator Hammerfest - Daniela Ivan
- Stedlig 6.års koordinator Karasjok – ikke avklart
- Stedlig 6.års koordinator Alta - Arve Østlyngen?

### Sentrale oppgaver for prosjektstab:

- Utarbeide en milepælsplan for det videre arbeidet med Finnmarksmodellen
- Finnmarksmodellen er basert på økt rekruttering av leger til klinikk Hammerfest. Det er prioritert å bistå i arbeidet med funksjonsfordelingen mellom UNN og Finnmarkssykehuset innenfor fagområdene revmatologi, nevrologi og onkologi, jfr trepartsavtalen pkt 4.2 mellom UIT, Finnmarkssykehuset og UNN. Funksjonsfordelingen må være avklart seinest 1.april 2016. Utover dette samarbeide med Finnmarkssykehuset om rekruttering av leger for økt totalkapasitet. (jfr s. 20 i rapporten)

- Revidere intensjonsavtalene med samarbeidspartnere til nye forpliktende avtaler som konkretiserer nødvendige legeressurser og undervisningsarealer samt løsninger for studentboliger. Avtalene åpnes for revisjon høsten 2018 når erfaringer med pilotkullet foreligger og deretter hvert 5.år. Revidering av studieplan og sikre at Finnmarksmodellens behov ivaretas.
- Utvikle undervisningsplaner/timeplaner for Finnmarksmodellen.
- Arbeide videre med at ansatte i Finnmark blir timelærere i undervisning 1. - 4.studieår, herunder som mentorer.
  
- Tilsette i bistillinger i Finnmarkssykehuset (ved IKM og ISM) fra 2017 (pilot fra høsten 2017). Følge opp samarbeidet med kommunene slik at leger fra Alta (2x20%), Karasjok (1X20%) og Hammerfest (1X20%) kommune frigjøres til undervisningsstillinger med lønnsfinansiering fra de respektive kommuner, fra april 2017.
- Klarere undervisningsarealer og gode fasiliteter for IKT-basert undervisning i samarbeid med Finnmarkssykehuset og kommunene.
  
- Etablere rutiner for regnskapsføring i samarbeid med Finnmarkssykehuset og Helse Nord
- Være pådriver for å utvikle følgeforskning i samarbeid med relevante miljøer.

#### Mandat referansegruppe:

Referansegruppa er i tillegg til staben, satt sammen av utvalgte representanter fra sentrale samarbeidspartnere. Den skal jobbe sammen med prosjektstaben slik at Finnmarksmodellen realiseres og implementeres etter de gitte tidsfrister. Referansegruppa skal bidra til riktig forankring av prosjektet i sine respektive enheter. Prosjektleder innkaller til møter.

#### Referansegruppens sammensetning:

- Studiekonsulent medisin, campus Tromsø (Stine Skogdal)
- Finnmarkssykehuset SANKS v/ Cecilie Javo
- Finnmarkssykehuset v/ utviklingssjef Anne Grethe Olsen
- Studentrepresentant – ikke avklart. I dialog med tillitsvalgte
- Instituttleder for IKM Eyvind Paulssen – særskilt ansvar for å orientere programstyret
- Representant fra ISM Peder Halvorsen

#### Styringsgruppe:

- Overordnet ansvar for prosjektet og dets framdrift.

Styringsgruppemøte med årsrapport og regnskap avholdes innen 1.februar hvert år. Halvårsrapport behandles i ett andre møte juni/august.

- Helsefak v/dekan (leder), prodekan utdanning medisin & odontologi er stedfortreder.
- Helse Nord v/ kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset
- Finnmarkssykehuset v/direktør
- UNN v/ fag- og forskningssjef Einar Bugge

- Fylkesmannen i Finnmark v/Eyvind Merok
- Alta Kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen
- Karasjok kommune v/ rådmann Elfrid Boine
- Hammerfest kommune v/ rådmann Leif Vidar Olsen
- Studentrepresentant Ellen Mollan, MK-14

Studentkull i implementeringsperioden:

**Oversikt over kull i Finnmarksmodellen, implementeringsperioden**

		Semester					
		Høst 16	Vår 17	Høst 17	Vår 18	Høst 18	Vår 19
Studie element	5.år	MK12(4)++	MK12(4)++	MK13(12)	MK13(12)	MK14(12)	MK14(12)
	6.år			MK12(4)	MK12(4)	MK13(12)	MK13(12)
	Eksamen				MK12(4)		MK13(12)

(n) = antall studenter, ++= det vil være ytterligere studenter i praksis i Finnmark, men disse tar ikke 6. studieår i Finnmark. MK= Medisin Kull

- 4 studenter for pilot av 6.studieår H17 og våren 18 rekrutteres jan/feb 2016.
- 12 studenter fra MK-13 rekruttert innen 1.mars 2017 (unntak for dette kullet)
- 12 studenter fra MK-14 rekruttert innen 15.april 2017